

УТВЕРЖДЕН

приказом директора

МОБУ «Черноотрожская
СОШ»

От 05.02.2021 №8.2-од

 Д.С.Михайлов**П Л А Н**

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
при МОБУ «Черноотрожская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; 	Приказ директора МОБУ «Черноотрожская СОШ» о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль – май 2021
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра в соответствии с приложением № 3;	Приказ директора МОБУ «Черноотрожская СОШ»	Февраль 2021
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Май 2021
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с МКУ РОО	Приказ директора МОБУ «Черноотрожская СОШ»	Апрель 2021
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с МКУ РОО		Апрель 2021
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Апрель 2021
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по	Свидетельство о	Февраль –

	новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	повышении квалификации	Август 2021
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Рабочая документация	По плану
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август 2021
10	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ директора школы	Сентябрь 2021
11	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август 2021
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
13	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2021
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно